

نام سند: SDP

نام افراد گروه:

پونه مقیمی سیما باقری المیرا رخشایی روناک دهقان

مهندسی نرم افزار ۲ پاییز ۹۵

Date	Version	Description	Author
90/1.77	١	SDP	پونه مقیمی
90/1./27	١	SDP	الميرا رخشايى
90/1.77	١	SDP	سيما باقرى
90/1-/77	١	SDP	روناک دهقان

فهرست مطالب

1.	Intro	oduction	4
	1.1	Purpose	4
	1.2	Scope	4
	1.3	Definitions, Acronyms, and Abbreviations	4
2.	Proj	ect Overview	4
	2.1	Project Purpose, Scope, and Objectives	4
	2.2	Assumptions and Constraints	4
	2.3	Project Deliverables	4
	2.4	Evolution of the Software Development Plan	4
3.	Proj	ect Organization	4
	3.1	Organizational Structure	5
	3.2	•	5
	3.3	Roles and Responsibilities	5
4.	Man	nagement Process	5
	4.1	Project Estimates	5
	4.2	J	5
		4.2.2 Iteration Objectives	5
		4.2.3 Releases	5
		4.2.4 Project Schedule	6
		4.2.5 Project Resourcing	6
	4.3	Iteration Plans	6
		4.4.1 Requirements Management Plan	6
		4.4.4 Quality Control Plan	6
		4.4.5 Reporting Plan	7
	4.5	Risk Management Plan	7
5.	Tech	nnical Process Plans	7
	5.2	Methods, Tools, and Techniques	7
	5.4	Product Acceptance Plan	7
6.	Supp	porting Process Plans	8
	6.1	Configuration Management Plan	8
	6.2	Evaluation Plan	8
	6.3	Documentation Plan	8

Software Development Plan

Introduction \

ما در این پروژه به طراحی یک وب سایت خرید آنلاین کتاب پرداختیم.این وبسایت تمام قابلیت های یک سایت خرید آنلاین را در اختیار تمام کاربران میگذارد. در این وب سایت قابلیت هایی همچون پرفروش ترین کتاب ها و جدید ترین کتابها را به راحتی در اختیار کاربران قرار میدهد.

در این وبسایت کاربر در صورت ایجاد شناسه ی کازبری می تواند خرید کتابها را در هر زمان به انجام برساند.و از آن جایی که این وبسایت میتواند به صفحه ی پرداخت الکتریکی بانک ها وصل شود.و امکان پرداخت آنلاین را برای کاربران ایجاد میکند.

Purpose \ -\

هدف از این وب سایت ایجاد یک محیط راحت برای خرید کاربردی و صرفه جویی در وقت است.

Scope 7 -1

بخش هایی که این پروژه را شامل میشود به این عبارت است:

- local host که در بستر آن وبسایت ما قابلیت اجرا پیدا میکند.
 - اسنادی که در انتها باید تحویل به مشتری بدهیم.

Project Overview 7

Project Purpose, Scope, and Objectives \ - \

هدف از این پروژه در قسمت های مقدمه و هدف بیان شده است.

Assumptions and Constraints Y -Y

در نهایت این پروژه یک وب سایت خرید کتاب آنلاین خواهیم داشت.

Project Deliverables 7 -7

در ابتدای کار پیش از شروع کد نویسی در فاز inception	سند نیازمندی های پروژه
در ابتدای کار پیش از شروع کد نویسی در فاز inception	سند business model
در فاز elaboration	طراحی معماری وبسایت با استفاده از design pattern
در فاز inception	سند تست
در فاز inception	Usecase های پروژه
در فاز inception	Activity diagram
در فاز transition	وبسایت نهایی

Evolution of the Software Development Plan F - Y

در تکمیل و نسخه بندی سند مربوطه ما این نکته را در نظر داشتیم که با هر چرخش علاوه بر تکمیل همان چرخش نقایص موجود در چرخش قبل را نیز مورد بررسی و هم چنین تکمیل قرار دادیم.

Project Organization 7

Organizational Structure \ - \

ما یک تیم نرم افزاری دانشجویی و آزمایشی ۴ عضوی هستیم که تجربه های یکسانی در حوزه ی طراحی و پیاده سازی وب سایت داریم.

External Interfaces 7 - 7

در این پروژه ما با هیچ گروهی از بیرون پروژه در ارتباط نبودیم.و تماما از تجربیات افراد گروه و هفکری های موجود استفاده کردیم.

Roles and Responsibilities 7 -7

در این یروژه ما به طور هماهنگ به تقسیم کار پرداختیم و به طور گروهی کار را پبش بردیم.

Management Process §

Project Estimates \ -4

در ابتدای هر پروژه ی نرم افزاری باید تخمین هایی زده شود. این تخمین ها شامل شامل تخمین های use case , تخمین های زمانبندی , تخمین های بودجه بندی و تخمین منابع است که با استفاده از روش های تخمین پروژه توسط مدیر پروژه تخمین زده می شود.

Project Plan 7 - F

Iteration Objectives 1 -7 -

در توسعه ی یک پروژه به روش RUP باید iteration های مختلفی داشته باشیم و در این iteration ها با انجام دادن دسیپلین ها artifact های متفاوت را تولید کنیم. در پروژه ی کتابفروشی آنلاین با در نظر گرفتن مفاوت را استخراج های مختلف مشتری را همواره در طول توسعه در نظر گرفتیم و با تولید artifact ها اشکالات و نواقص آن را استخراج کنیم.

هدف از داشتن iteration ها در پروژه جلوگیری از اشکالاتی است که در روش آبشاری وجود داشت.

Releases 7 -7 -F

در ابتدای پروژه سعی بر آن شد تا نیازمندی های مشتری(مالک سایت کتابفروشی آنلاین) به طور دقیق استخراج شود سپس بر اساس نیازمندی های اولیه یک demo از آن توسعه داده شد و به مشتری تحویل داده شدتا نیازمندی های ثانویه و اشکالات کار استخراج شود. بر خلاف روش آبشاری در RUP سعی میکنیم با مشتری بیشتر در ارتباط باشیم.

Demol: سایت کتابفروشی با قابلیت های اولیه (لیست و دسته بندی کتاب ها)

Demo2: اضافه کردن قابلیت هایی مثل سبد خرید و رهگیری خرید

Demo3؛ لاگین و رجیستر کردن افراد در سایت و اضافه کردن قابلیت اتصال به بانک

Final Release: سایت نهایی با در نظر گرفتن نیازمندی های non-functional و تحویل به مشتری

Project Schedule 7 -7 -7

در طول پروژه بر اساس متودولوژی RUP نمودار های مختلفی کشیده شد که این نمودار ها اکثرا در دو فاز inception و elaboration کشیده شدند.

Inception (first iteration)	Class diagram
Elaboration (third iteration)	Use case diagram
Elaboration (third iteration)	Activity diagram
Elaboration (third iteration)	Sequence diagram

Project Resourcing f -7 -f

منابعی که برای توسعه ی این پروژه استفاده کردیم شامل :

- منابع انسانی
- منابع مالي
- منابع تكنولوژى

می باشد که توسط مدیر پروژه در ابتدای کار تخصیص یافته است

Staffing Plan a - 7 - 4

در این پروژه مجموعا ۴ نفر در توسعه ی وب سایت مشارکت داشتند. در ابتدای کار با ۳ نفر آغاز شد و در انتها نفر چهارم به پروژه افزوده شد.

Training Plan 9-7-4

آموزش HTML5 و CSS3
أموزش LARAVEL
أموزش PHP

Iteration Plans 7 - 4

Requirements Management Plan \ - \ - \

با استفاده از سند SRS نیازمندی های پروژه کاملا دریافت میشود.

Quality Control Plan 7-7-5

برای انجام فعالیت های کنترل کیفیت یک تیم SQA در نظر گرفته شد تا همواره کیفیت پروژه سنجیده شود.

Reporting Plan " - " - "

گزارش هایی که در طول این پروژه استخراج شد:

- VISION
 - SRS •
 - SDP •

Risk Management Plan ۴ - ۴

ریسک های پروژه شامل ریسک های بسیار متفاوتی است مانند:

- ریسک مرتبط با مشتری (چه میزان آشنایی با مشتری داریم و نیازمندی های او را چگونه استخراج کرده ایم)
 - ریسک process
 - ریسک های تکنولوژی (استفاده از چه فناوری هایی مانند Ajax و ...)
 - ریسک های منابع انسانی (افرادی که در طول توسعه ی وبسایت در آن نقش دارند)
 - ریسک های سایز پروژه (حجم وبسایتی که میخواهیم در نهایت تحویل بدهیم)
 - ریسک های تجاری (محدودیت هایی که مالک برای ما اعمال میکند)

این ریسک ها توسط فرآیند مدیریت ریسک مدیریت می شود. به این صورت که ابتدا آن ها را اولویت بندی میکنیم و سپس مدیریت میشوند.

Technical Process Plans a

Methods, Tools, and Techniques \ -δ

استاندارد های فنی در پروژه افراد را ملزم به رعایت آن میکند.

ابزار هایی که در توسعه استفاده شدند:

- وب سرویس apache
- ابزار توسعه php و html
 - دیتابیس mysql

متد های استفاده شده در توسعه ی این پروژه RUP می باشد.

توسعه ی این پروژه به طور مستقیم به پایگاه داده بر میگردد و با افزایش حجم پایگاه داده پروژه گسترش می یابد. و در صورت بالا رفتن حجم باید یک دامنه برای وب سایت خریداری شود و از سطح local host فراتر رود.

Product Acceptance Plan 7 - 2

در بحث مقبولیت یک محصول باید با توجه به رضایت مشتری و صحت عملکرد های تمامی بخش های پروژه بررسی می شود.

Supporting Process Plans 9

Configuration Management Plan \ -9

در مدیریت پیکربندی پروژه بر اساس یک طرح به جلو حرکت کردیم. در قدم اول ایجاد یک طرح کلی از وب سایت مورد نظر. در قدم دوم ایجاد UI به همراه hard code های لازم ودر قدم آخر انتقال آنچه در خروجی قدم دوم بود به یک local host

Evaluation Plan 7 -9

به طور کلی ارزیابی که میتوان بری پروژه در نظر گرفت از آنجایی که در مقیاس بسیار کوچک است،شاید بتواند به عنوان یک موضوع درسی مورد استفاده قرار بگیرد اما در مقیاس بزرگ شاید نتواند پاسخ گوی نیاز مندی های کاربران باشد و آن ها را دچار مشکل کند. اما به طور کلی با گسترش وب سایت موردنظر میتوان تا حدوددی به نتیجه رسید.

Documentation Plan \forall -8

به طور کلی صبق سیاست های در پیش گرفته شده به این نتیجه رسیدیم تا علاوه بر طی کردن ملزومات هر قدم باید بخش هایی که کامل نشده بودند را در قسمت های فبل کامل کنیم و همچنین بررسی هایی را روی هر کذام از آنها انجام بدهیم تا هٔنچه که در انتهای کار داشته باشیم، یک پروژه کامل و در عین حال همه جانبه باشد.